

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Código: JURC-FM-02
		Versión: 1
	PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA	Fecha: 10/02/2022

ADENDA No. 1.

COMUNICACIÓN AL POOL DE ALIADOS ESTRATEGICOS DEL FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

"ORDEN DE INTERVENTORIA" DE LA CONTRATACION DERIVADA DEL FONDO

NUMERO DE PROCESO: IT-001-2023

TIPO DE CONTRATO: ORDEN DE INTERVENTORIA

El director ejecutivo del **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL**, en uso de sus facultades legales otorgadas por los estatutos se procede a expedir la presente adenda, mediante la cual se prorrogan los plazos del proceso de selección que tiene por Objeto:

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO "RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO FORESTAL A TRAVÉS DE REFORESTACIÓN Y ARBORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO, BOLÍVAR, conforme al proyecto BPIN 20231338940048.

Que debido a un error involuntario al momento de realizar la publicación en la pagina Web de la entidad, no fueron publicados el Proyecto de Termino de Referencia del presente proceso de selección, por lo que se hace necesario su publicación y modificación del cronograma.

Que por lo anterior se hace necesario:

1.- Modificar el cronograma del proceso de selección a partir de la evaluación de propuestas el cual quedaría así:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Octubre 23 de 2023	FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONDO MIXTO	Octubre 23 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Código: JURC-FM-02
		Versión: 1
	PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA	Fecha: 10/02/2022

Observaciones a Términos de referencia	Octubre 25 de 2023 hasta las 10:00 a.m	info@fmdesarrolloregional.com
Respuesta observaciones	Octubre 25 de 2023 hasta la 6:00 pm	Correo electrónico del Asociado técnico www.fondomixtoparaeldesarrolloregional.com .
Acto administrativo de apertura del proceso	Octubre 26 de 2023	www.fondomixtoparaeldesarrolloregional.com .
Recibo de propuestas	Octubre 30 de 2023	Carrera 12 # 9A-44, B. la Esperanza, Cerete – Córdoba
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONDO MIXTO	Octubre 31 de 2023	Personal Designado FONDO MIXTO
Subsanabilidad de requisitos	Noviembre 01 de 2023 hasta las 2:00 pm	Carrera 12 # 9A-44, B. la Esperanza, Cerete – Córdoba
Carta aceptación de propuesta	Noviembre 02 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Acto administrativo de Adjudicación	Noviembre 02 de 2023	FONDO MIXTO
Orden de Interventoría (CONTRATO)	Noviembre 02 de 2023	FONDO MIXTO
Publicación de Orden de Interventoría (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fondomixtoparaeldesarrolloregional.com .
Trámite de Garantías y aprobación	Dos (2) días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONDO MIXTO
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONDO MIXTO

