

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL</b>	<b>Código: JURC-FM-13</b>
		<b>Versión: 1</b>
	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO</b>	<b>Fecha: 10/02/2022</b>

### ACTA DE INICIO

<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>	<b>No. IT-005-2024</b>
<b>MODALIDAD DE SELECCIÓN</b>	NIVEL 1 "ORDEN DE INTERVENTORIA" DE LA CONTRATACION DERIVADA
<b>CONTRATANTE:</b>	FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL
<b>CONTRATISTA:</b>	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA S.A.S.
<b>REP LEGAL.</b>	LUISA FERNANDA DONADO AYALA
<b>OBJETO</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA RÍGIDA DE CONCRETO VIA ORIHUECA – PRADO SEVILLA EN EL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$200.000.000) M/CTE. INCLUIDO IVA
<b>PLAZO</b>	OCHO (8) MESES, a partir de la firma del acta de inicio.
<b>SUPERVISION</b>	DIRECTOR DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

En el Municipio de Montería, el Veintitrés (23) día del mes de Diciembre de 2024, se reunieron: **RAMIRO LUIS LUGO ROMERO**, Director de Planeación e Infraestructura del **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL** y la señora **LUISA FERNANDA DONADO AYALA** identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.065.139.206 de Valledupar, quien actúa como representante legal de **BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA S.A.S.**, identificada con el número de identificación tributaria No. 901167911-0, en calidad de **EL ASOCIADO TÉCNICO**, con el fin de dar inicio al objeto del contrato que dio origen a dicha acta.

Que se encuentran dadas las condiciones para dar inicio a las obras objeto del contrato.

Que se ha dado la resolución de aprobación por parte de la Oficina Jurídica de las pólizas presentadas por el Contratista y se ha dado la legalización y perfeccionamiento del Contrato.

EL **ASOCIADO TÉCNICO** deberá actualizar las garantías estipuladas en el **No. IT-005-2024** de acuerdo a lo indicado en la cláusula **CLÁUSULA SEXTA** que debe otorgar el Contratista.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

*Ramiro Lugo*

**RAMIRO LUIS LUGO ROMERO**

Director de Planeación e Infraestructura  
Supervisor del Contrato

*Luisa Donado*

**LUISA FERNANDA DONADO AYALA**

C.C. No. 1.065.139.206 de Valledupar  
R/Legal **BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA S.A.S.**  
ASOCIADO TÉCNICO