

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL | Código: JURC-FM-13 |
| | | Versión: 1 |
| | ACTA DE INICIO DE CONTRATO | Fecha: 10/02/2022 |

ACTA DE INICIO

| | |
|-------------------------------|---|
| CONTRATO DE OBRA | No. OB- 010-2025 |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN | NIVEL 1 "ORDEN DE OBRA" DE LA CONTRATACION DERIVADA |
| CONTRATANTE: | FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL |
| CONTRATISTA: | MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S. |
| REP LEGAL. | MARÍA FERNANDA RUIZ ULLOA |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZOLETA DE FERIAS AGROPECUARIAS Y MERCADOS CAMPESINOS DEL CORREGIMIENTO DE MONTEERRUBIO UBICADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL - MAGDALENA |
| VALOR DEL CONTRATO | TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$3.777.542.326,00). |
| PLAZO | SEIS (06) MESES, a partir de la firma del acta de inicio. |
| INTERVENTORIA | |
| SUPERVISION | DIRECTOR DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |

En el Municipio de Montería, el Trece (13) día del mes de Agosto de 2025, se reunieron: **RAMIRO LUIS LUGO ROMERO**, Director de Planeación e Infraestructura del **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL** en su calidad de Supervisor del proyecto; la señora **MARÍA FERNANDA RUIZ ULLOA**, identificado con la C.C. No. 1.192.714.038 de Valledupar, quien actúa como representante legal **MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.**, identificado con el Nit. No. 901361107-6, en calidad de **EL ASOCIADO TÉCNICO CONTRATO DE OBRA** y el señor **IVAN JAVIER ARAUJO ACUÑA** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 77.094.400 de Valledupar, quien actúa como representante legal de **ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S.**, identificada con el número de identificación tributaria No. 901438268-6, en calidad de **EL ASOCIADO TÉCNICO INTERVENTORIA** con el fin de dar inicio al objeto del contrato que dio origen a dicha acta.

Que se encuentran dadas las condiciones para dar inicio a las obras objeto del contrato.

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL | Código: JURC-FM-13 |
| | | Versión: 1 |
| | ACTA DE INICIO DE CONTRATO | Fecha: 10/02/2022 |


Que se ha dado la resolución de aprobación por parte de la Oficina Jurídica de las pólizas presentadas por el Contratista y se ha dado la legalización y perfeccionamiento del Contrato.

EL **ASOCIADO TÉCNICO CONTRATO DE OBRA** deberá actualizar las garantías estipuladas en el **No. OB-010-2025**, de acuerdo a lo indicado en la cláusula **CLÁUSULA SEXTA** que debe otorgar el Contratista.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.


RAMIRO LUIS LUGO ROMERO
 Director de Planeación e Infraestructura
 Supervisor del Contrato


MARÍA FERNANDA RUIZ ULLOA
 C.C. No. 1.192.714.038 de Valledupar
 R/Legal **MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.**
 ASOCIADO TÉCNICO CONTRATO DE OBRA


IVAN JAVIER ARAUJO ACUÑA
 C.C. No. 77.094.400 de Valledupar
 R/Legal **ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S.**
 ASOCIADO TÉCNICO INTERVENTORIA