

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Código: JURC-FM-05
	ADENDA	Versión: 1
		Fecha: 13/08/2025

ADENDA MODIFICATORIA
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA DEL
PROCESO DE SELECCIÓN

NIVEL 1 "ORDEN DE OBRA" DE LA CONTRATACION DERIVADA DE
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL

PROCESO: OB-012-2025

El director ejecutivo del **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL**, en uso de sus facultades legales otorgadas por los estatutos se procede a expedir la presente adenda, mediante la cual se prorrogan los plazos del proceso de selección que tiene por Objeto:

"CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT DE LA VÍA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE MAHATES – BOLÍVAR".

Debido a la necesidad de realizar verificación de los documentos presentados por el oferente del presente proceso de selección, se hace necesario extender el termino de evaluación de la oferta presentada; lo que ocasiona en consecuencia la necesidad de modificación del cronograma del proceso.

El nuevo cronograma que regirá el presente proceso será así:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Agosto 01 de 2025	www.fondomixtoparaeldesarrolloregional.com .
Carta de invitación asociado técnico	Agosto 01 de 2025	Correo electrónico del Asociado técnico
Publicación de Proyecto de Términos de referencia	Agosto 01 de 2025	www.fondomixtoparaeldesarrolloregional.com .
Observaciones a Términos de referencia	Agosto 04 de 2025 hasta las 18:00 p.m.	fondomixtodesarrolloregional@gmail.com
Respuesta observaciones a Términos de referencia.	Agosto 05 de 2025 hasta la 17:00 pm	Correo electrónico del Asociado técnico www.fondomixtoparaeldesarrolloregional.com .
Términos de referencia definitivos y Acto administrativo de apertura del proceso	Agosto 05 de 2025 hasta la 18:00 p.m.	www.fondomixtoparaeldesarrolloregional.com .
Recibo de observaciones al término de referencia definitivo	Agosto 06 de 2025 hasta las 18:00 p.m.	fondomixtodesarrolloregional@gmail.com
Respuesta de observaciones y Adendas	Agosto 08 de 2025 hasta las 18:00 p.m.	www.fondomixtoparaeldesarrolloregional.com .
Recibo de propuestas	Agosto 12 de 2025 hasta las 14:00 p.m.	Calle 62B No. 6 -22 Ofc 301 Plaza de la Castellana Montería, Córdoba
Acta de cierre y apertura de propuestas	Agosto 12 de 2025 hasta las 14:30 p.m.	Calle 62B No. 6 -22 Ofc 301 Plaza de la Castellana Montería, Córdoba
Evaluación de propuestas	Agosto 15 de 2025 hasta las 04:00 pm	Personal Designado FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Código: JURC-FM-05
		Versión: 1
	ADENDA	Fecha: 13/08/2025

Publicación de Evaluación	Agosto 19 de 2025 hasta las 8:00 A.M.	www.fondomixtoparaeldesarrolloregional.com . fondomixtodesarrolloregional@gmail.com
Recibo de Observaciones a evaluación de propuestas y subsanabilidad de requisitos.	Agosto 22 de 2025 hasta las 8:00 a.m.	www.fondomixtoparaeldesarrolloregional.com . fondomixtodesarrolloregional@gmail.com
Respuesta de observaciones evaluación de propuestas.	Agosto 22 de 2025 hasta las 18:00 p.m..	www.fondomixtoparaeldesarrolloregional.com .
Acto administrativo de Adjudicación	Agosto 23 de 2025	Notificación personal
Orden de obra	Agosto 23 de 2025	FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL
Publicación de Orden de obra	Dentro de los cinco días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fondomixtoparaeldesarrolloregional.com .
Tramite de Garantías y aprobación	Dos días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes	FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL
Publicación de Orden de obra	Dentro de los cinco días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fondomixtoparaeldesarrolloregional.com .
Tramite de Garantías y aprobación	Dos días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes	FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL

La presente adenda se firma en Montería– Córdoba, a los Trece (13) días del mes de Agosto del año Dos Mil Veinticinco (2025).



ANDRÉS FELIPE MENDOZA PEDREROS
Director Ejecutivo